
OBJETIVOS 
  
ElÊProjectÊManagementÊesÊunaÊdisciplinaÊqueÊseÊaplicaÊaÊunÊconjuntoÊdeÊprincipiosÊ(acƟvidades,ÊtécnicasÊ
yÊherramientas)ÊqueÊ influyenÊenÊelÊdesarrolloÊdeÊunÊproyecto,ÊcualquieraÊqueÊseaÊsuÊcarácter,ÊnoÊsoloÊ
arquitectónico. 
SeÊopƟmizanÊelÊpresupuesto,ÊelÊcontrolÊdelÊcoste,ÊlosÊplazosÊyÊlaÊcalidadÊdeÊunÊproyecto,ÊdesdeÊsuÊcon-
cepciónÊhastaÊlaÊentregaÊdeÊlaÊobraÊyÊpuestaÊenÊfuncionamiento. 
  
¿CuálÊesÊelÊƟpoÊdeÊtrabajoÊqueÊrealizaÊunÊPMP? 
 

Planificación,ÊseguimientoÊyÊcontrolÊdeÊlosÊproyectos.ÊCoordinaciónÊdeÊlosÊtrabajosÊyÊdeÊlosÊagentesÊinvo-
lucrados.ÊMantenerÊ laÊvisiónÊglobalÊdelÊproyectoÊenÊelÊcasoÊdeÊ tenerÊqueÊcoordinarÊdiferentesÊfasesÊoÊ
subproyectos. 
EntendiendoÊelÊproyectoÊcomoÊunÊesfuerzoÊ temporalÊ realizadoÊparaÊconseguirÊunÊproducto,ÊoÊservicioÊ
único,ÊenÊentornosÊdeÊincerƟdumbre.ÊUnÊPMPÊgesƟonaÊelÊproyectoÊaÊloÊlargoÊdeÊtodoÊsuÊcicloÊdeÊvida,ÊnoÊ
seÊlimitaÊaÊlasÊfasesÊtécnicas. 
  
¿QuéÊaportaÊunÊPMPÊenÊlaÊgesƟónÊdeÊobraÊyÊquéÊƟpoÊdeÊempresasÊyÊpromotoresÊloÊreclaman? 
 

ElÊPMPÊaportaÊalÊprocesoÊconstrucƟvoÊeficacia,ÊgesƟón,ÊcoordinaciónÊyÊorganizaciónÊdeÊlosÊtrabajos. 
DentroÊdelÊámbitoÊconstrucƟvo,ÊestáÊsiendoÊdemandadoÊnoÊsoloÊporÊempresasÊconstructorasÊoÊpromo-
toras,Ê paraÊproyectosÊnacionalesÊ oÊ internacionales,Ê sinoÊ tambiénÊparaÊ bancosÊ oÊ aseguradorasÊ queÊnoÊ
dominanÊ losÊprocesosÊ construcƟvos,Ê yÊnecesitanÊprofesionalesÊqueÊofrezcanÊ Ê garanơasÊoÊ losÊasesorenÊ
sobreÊlosÊproyectosÊqueÊdebenÊfinanciarÊoÊasegurar. 
OtrasÊsalidasÊprofesionalesÊpuedenÊser:ÊdirecciónÊdeÊriesgoÊyÊconƟnuidad,ÊÊdirecciónÊdeÊcalidadÊoÊconsul-
toríaÊenÊdirecciónÊdeÊproyectosÊintegrados. 
   
¿QuéÊaportaÊlaÊformaciónÊcomoÊarquitectoÊalÊdesempeñoÊcomoÊPMP? 
 

AportaÊlaÊvisiónÊtécnicaÊyÊlaÊexperienciaÊnecesariaÊparaÊsaberÊquéÊaspectosÊsonÊimportantesÊenÊlaÊgesƟónÊ
deÊlosÊproyectosÊdeÊconstrucción.ÊElÊdesempeñoÊcomoÊPMPÊyÊarquitectoÊcierraÊlaÊformaciónÊdelÊprofe-
sionalÊparaÊgaranƟzarÊlaÊcorrectaÊejecuciónÊdeÊlosÊtrabajosÊenÊelÊalcance,ÊƟempo,ÊcosteÊyÊcalidadÊexigi-
dos. 
  
¿QuéÊpuedeÊaportarÊserÊPMPÊaÊcualquierÊdirecciónÊdeÊobra? 
 

Fiabilidad:ÊMinimizaÊlaÊincerƟdumbreÊdeÊcumplirÊlosÊplazosÊyÊcostes,ÊconsustancialesÊaÊlosÊproyectosÊdeÊ
construcción,Êy,ÊsobreÊtodo,ÊlaÊposibilidadÊdeÊaccederÊaÊcontratosÊoÊproyectosÊenÊlosÊqueÊesÊrequisitoÊin-
dispensableÊconocerÊesteÊmétodoÊdeÊtrabajo. 
Diferenciación:ÊTenerÊunaÊcerƟficaciónÊdelÊpresƟgioÊyÊ reconocimientoÊcomoÊelÊPMPÊnosÊdiferenciaÊdeÊ
otrosÊgestoresÊnoÊcerƟficados,ÊsuponiendoÊunÊrequisitoÊparaÊoptarÊÊaÊunÊperfilÊespecíficoÊdeÊdemandasÊ
deÊtrabajoÊpublicadasÊactualmenteÊenÊlosÊportalesÊdeÊempleo,ÊdondeÊestaÊacreditaciónÊsuponeÊunaÊÊcon-
diciónÊdeÊacceso. 
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PROFESORADO 
PonentesÊdeÊlaÊEscuelaÊdeÊProjectÊManagementÊ(EdPM): 

ManuelÊMárquezÊCantalapiedra,Êarquitecto 

IgnacioÊAlvaÊRodríguez,Êarquitecto 

MarơnÊBravoÊDíaz,Êarquitecto 

ServandoÊMelladoÊDelgado,ÊingenieroÊindustrialÊ 
 

DURACIÓN,ÊFECHAÊYÊHORARIO 
44ÊhorasÊmodalidadÊonline.ÊPeriodoÊdelÊ26ÊdeÊoctubreÊalÊ25ÊdeÊeneroÊsegúnÊelÊcalendarioÊadjunto.ÊElÊexamenÊparaÊlaÊacredi-
taciónÊconformeÊaÊPMI®ÊseÊpodráÊrealizarÊenÊcualquierÊdeÊlasÊconvocatoriasÊdeÊfechaÊposteriorÊpropuestasÊporÊPMI®ÊInsƟtute.Ê 

ModalidadÊtelepresencial:ÊlasÊsesionesÊseÊcelebraránÊenÊstreamingÊenÊhorarioÊdeÊ16.30ÊaÊ20.30Êhoras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MatrículaÊ Reducida:ÊArquitectos/asÊ colegiados/asÊ COAS,Ê COACo,Ê Ê CoaCe,Ê COAJ,Ê asociados/asÊ GAESCO,Ê socios/asÊ
FIDASÊyÊalumnadoÊETSA.ÊElÊperiodoÊdeÊmatriculaciónÊfinalizaÊelÊviernesÊ21ÊdeÊoctubre. 

DisponibleÊfinanciaciónÊFUNDAE 

ParaÊelÊaccesoÊalÊexamen,ÊseÊdeberánÊabonarÊlosÊderechosÊaÊlaÊenƟdadÊProjectÊManagementÊPMI®ÊesƟpuladosÊinternacional-
mente,ÊnoÊincluidosÊenÊlasÊmatrículasÊanteriores. LaÊformaciónÊrecibidaÊyÊlaÊsuperaciónÊdelÊexamenÊsupondránÊlaÊobtenciónÊ
deÊlaÊcerƟficaciónÊPMP®ÊoÊCAPM®ÊsegúnÊlaÊexperienciaÊprofesionalÊdeÊcadaÊparƟcipante. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
              
24 25 26.10 27 28 29 30 
31 1 2.11 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14.12 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

MATRÍCULA Periodo 
anƟcipado 

ReducidaÊ 550Ê€ 

General 595Ê€ 

ElÊmiércolesÊ5ÊdeÊoctubreaÊlasÊ17.00hÊyÊenÊ
formatoÊonline,ÊcelebraremosÊunaÊsesiónÊin-
formaƟvaÊenÊlaÊqueÊlosÊponentesÊexpondránÊ
lasÊcompetenciasÊqueÊseÊadquierenÊconÊelÊcer-
ƟficadoÊPMP.ÊSiÊestásÊinteresadoÊenÊasisƟrÊen-
víaÊunÊemailÊaÊformacion@fidas.orgÊÊÊÊÊ 
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SESIÓNÊ1Ê26.10.2022  

  Introducción,ÊentornoÊyÊDirectorÊdeÊProyecto  

SESIÓNÊ2Ê02.11.2022  

  GesƟónÊdeÊlasÊcomunicacionesÊeÊinteresados 

SESIÓNÊ3Ê09.11.2022  

 GesƟónÊdelÊAlcance 

SESIÓNÊ4Ê16.11.2022  

 Scrum 

SESIÓNÊ5Ê23.11.2022  

 GesƟónÊdeÊCronograma 

SESIÓNÊ6Ê30.11.2022  

 GesƟónÊdeÊCoste 

SESIÓNÊ7Ê14.12.2022  

 GesƟónÊdeÊlaÊIntegración 

SESIÓNÊ8Ê21.12.2022  

 GesƟónÊdeÊlosÊRecursos 

SESIÓNÊ9Ê11.01.2023  

 GesƟónÊdeÊlosÊRiesgos  

SESIÓNÊ10Ê18.01.2023  

 GesƟónÊdeÊlasÊadquisicionesÊyÊcalidad 

SESIÓNÊ11Ê25.01.2023  

 TutoríaÊyÊrepasoÊgeneral 

CONDICIONESÊGENERALES 

InscripciónÊpreviaÊobligatoria:ÊLosÊinteresadosÊdebenÊreservarÊsuÊplazaÊenÊelÊapartadoÊdeÊFormaciónÊ/ÊAgendaÊdeÊ
www.fidas.orgÊ 

GastosÊdeÊcancelaciónÊdeÊmatrícula:Ê20%ÊenÊconceptoÊdeÊgesƟónÊ(40%ÊparaÊlasÊefectuadasÊenÊlaÊúlƟmaÊsemanaÊpreviaÊalÊco-
mienzoÊ delÊ curso)Ê aplicableÊ aÊ losÊ importesÊ sinÊ descuento.Ê ParaÊ elÊ restoÊ deÊ condicionesÊ deÊ accesoÊ yÊ matrícula,Ê véaseÊ
www.fidas.orgÊÊ 
 
ACREDITACIÓNÊÊLaÊformaciónÊimparƟdaÊenÊesteÊcursoÊƟeneÊelÊreconocimientoÊdeÊcréditosÊinternacionalesÊenÊmateriaÊdeÊfor-
maciónÊconƟnuaÊparaÊarquitectosÊregistradaÊenÊelÊsistemaÊUIAÊCPD.ÊSeÊextenderáÊdiplomaÊacreditaƟvoÊaÊlosÊalumnosÊqueÊcom-
pletenÊformación. 
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