



# PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL

---

- DESARROLLO PROFESIONAL -

En colaboración con:



Escuela de  
Project Management

FOTO: EDPM

# OBJETIVOS

El **Project Management** es una disciplina que se aplica a un conjunto de principios (actividades, técnicas y herramientas) que influyen en el desarrollo de un proyecto, cualquiera que sea su carácter, no solo arquitectónico.

Se optimizan el presupuesto, el control del coste, los plazos y la calidad del proyecto, desde su concepción hasta la entrega de la obra y puesta en funcionamiento.

Con la realización de este curso se adquiere la **formación requerida para certificarse como PMP®**



# A QUÉ PROFESIONALES VA DIRIGIDO ESTE CURSO

## ¿Cuál es el tipo de trabajo que realiza un PMP?

- **Planificación, seguimiento y control** de los proyectos. Coordinación de los trabajos y de los agentes involucrados. Mantener la visión global del proyecto en el caso de tener que coordinar diferentes fases o subproyectos.
- Entender el proyecto como un esfuerzo temporal realizado para conseguir un producto o servicio único, en entornos de incertidumbre. Un PMP **gestiona el proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida**, no se limita a las fases técnicas.

## ¿Qué aporta un PMP en la gestión de obra y qué tipo de empresas y promotores lo reclaman?

- El PMP aporta al proceso constructivo **eficacia, gestión, coordinación y organización** de los trabajos.
- Dentro del ámbito constructivo, está siendo demandado no solo por empresas constructoras o promotoras para proyectos nacionales o internacionales, sino también para bancos o aseguradoras que no dominan los procesos constructivos, y necesitan profesionales que ofrezcan garantías o los asesoren sobre los proyectos que deben financiar o asegurar.
- Otras salidas profesionales pueden ser: dirección de riesgo y continuidad, dirección de calidad o consultoría en dirección de proyectos integrados.



# A QUÉ PROFESIONALES VA DIRIGIDO ESTE CURSO

## ¿Qué aporta la formación como arquitecto al desempeño como PMP?

Aporta **la visión técnica y la experiencia** necesaria para saber qué aspectos son importantes en la gestión de los proyectos de construcción. El desempeño como PMP y arquitecto cierra la formación del profesional para garantizar la correcta ejecución de los trabajos en el alcance, tiempo, coste y la calidad exigidos.

## ¿Qué puede aportar ser PMP a cualquier dirección de obra?

**Fiabilidad:** Minimiza la incertidumbre de cumplir los plazos y costes consustanciales a los proyectos de construcción, y, sobre todo, la posibilidad de acceder a contratos o proyectos en los que es requisito indispensable conocer este método de trabajo.

**Diferenciación:** Tener una certificación del prestigio y reconocimiento como el PMP nos diferencia de otros gestores no certificados, suponiendo un requisito para optar a un perfil específico de demandas de trabajo publicadas actualmente en los portales de empleo, donde esta acreditación supone una condición de acceso.

# METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

44 horas modalidad online, sesiones celebradas en streaming según calendario adjunto, empleando la plataforma de EDPM.

El examen para la acreditación conforme a PMI® se podrá realizar en cualquier de las convocatorias de fecha posterior propuestas por PMI® Institute.



# PROFESORADO



Ponentes **Escuela de Project Management (EdPM)**

**Manuel Márquez Cantalapiedra**

Arquitecto. PMP y presidente Asociación PMA

**Ignacio Alva Rodríguez**

Arquitecto. PMP, ACP y fundador Asociación PMA

**Servando Mellado Delgado**

Ingeniero industrial. PMP, SCRUM Manager

**Martín Bravo Díaz**

Arquitecto. PMP y fundador Capítulo Andalucía PMI

# PROGRAMA



---

## **SESIÓN 1 09.11.2023**

Introducción, entorno y director de proyecto

---

## **SESIÓN 2 16.11.2023**

Gestión de las comunicaciones e interesados

---

## **SESIÓN 3 23.11.2023**

Gestión del alcance

---

## **SESIÓN 4 30.11.2023**

Scrum

---

## **SESIÓN 5 14.12.2023**

Gestión de cronograma

---

## **SESIÓN 6 21.12.2023**

Gestión de coste

---

## **SESIÓN 7 11.01.2024**

Gestión de la integración

---

## **SESIÓN 8 18.01.2024**

Gestión de los recursos

---

## **SESIÓN 9 25.01.2024**

Gestión de los riesgos

---

## **SESIÓN 10 01.02.2024**

Gestión de las adquisiciones y calidad

---

## **SESIÓN 11 08.02.2024**

Tutoría y repaso general

---

# FECHAS HORARIOS Y DURACIÓN

<b>Sesiones online</b>	9, 16, 23, 30 de noviembre 14, 21 de diciembre de 2023 11, 18, 25 de enero 1, 8 de febrero de 2024	De 16:30 h. a 20:30 h.
<b>TOTAL HORAS</b>		<b>44</b>

Noviembre 2023							Diciembre 2023							Enero 2024							Febrero 2024						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
27	28	29	30	25	26	27	28	29	30	31	29	30	31	26	27	28	29										

# MATRÍCULA

<b>Reducida</b>	<b>550 €</b>
<b>General</b>	<b>595 €</b>


**Matrícula Reducida:** Arquitectos/as colegiados/as COAS, COACo, COACE, COAJ, COAH\*, COAMA\*\*, socios/as FIDAS, asociados/as GAESCO, y alumnado ETSA.

**Plazo máximo de inscripción: hasta el 31 de octubre, inclusive.**

\* Reducción aplicable a colegiados COAH socios FIDAS.

\*\* Reducción aplicable a colegiados COAMA grupo 1, con bono anual de servicios

**Disponible financiación FUNDAE**



# CONDICIONES GENERALES

**Preinscripción previa obligatoria hasta completar aforo, en enlace:**

<https://fidas.org/formacion/curso-de-project-management-professional-pmp>

**La matrícula de este curso se formalizará de forma externa, tras la preinscripción en la web de FIDAS, en EdPM.**

Condiciones de acceso y matrícula de cursos propios del Plan de Formación, consultar en la página web de FIDAS ([www.fidas.org](http://www.fidas.org)).

