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OBJETIVOS
El Project Management es una disciplina que se aplica a un conjunto de

principios (actividades, técnicas y herramientas) que influyen en el

desarrollo de un proyecto, cualquiera que sea su carácter, no solo

arquitectónico.

Se optimizan el presupuesto, el control del coste, los plazos y la calidad del

proyecto, desde su concepción hasta la entrega de la obra y puesta en

funcionamiento.

Con la realización de este curso se adquiere la formación requerida para

certificarse como PMP®



A QUÉ PROFESIONALES VA DIRIGIDO 
ESTE CURSO

¿Cuál es el tipo de trabajo que realiza un PMP?

• Planificación, seguimiento y control de los proyectos. Coordinación de los trabajos y de los agentes involucrados. 

Mantener la visión global del proyecto en el caso de tener que coordinar diferentes fases o subproyectos.

• Entender el proyecto como un esfuerzo temporal realizado para conseguir un producto o servicio único, en entornos 

de incertidumbre. Un PMP gestiona el proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida, no se limita a las fases técnicas.

¿Qué aporta un PMP en la gestión de obra y qué tipo de empresas y promotores lo reclaman?

• El PMP aporta al proceso constructivo eficacia, gestión, coordinación y organización de los trabajos.

• Dentro del ámbito constructivo, está siendo demandado no solo por empresas constructoras o promotoras para 

proyectos nacionales o internacionales, sino también para bancos o aseguradoras que no dominan los procesos 

constructivos, y necesitan profesionales que ofrezcan  garantías o los asesoren sobre los proyectos que deben financiar 

o asegurar.

• Otras salidas profesionales pueden ser: dirección de riesgo y continuidad,  dirección de calidad o consultoría en 

dirección de proyectos integrados.



A QUÉ PROFESIONALES VA DIRIGIDO 
ESTE CURSO

¿Qué aporta la formación como arquitecto al desempeño como PMP?

Aporta la visión técnica y la experiencia necesaria para saber qué aspectos son importantes en la gestión de los 

proyectos de construcción. El desempeño como PMP y arquitecto cierra la formación del profesional para garantizar la 

correcta ejecución de los trabajos en el alcance, tiempo, coste y la calidad exigidos.

¿Qué puede aportar ser PMP a cualquier dirección de obra?

Fiabilidad: Minimiza la incertidumbre de cumplir los plazos y costes consustanciales a los proyectos de construcción, y, 

sobre todo, la posibilidad de acceder a contratos o proyectos en los que es requisito indispensable conocer este método 

de trabajo.

Diferenciación: Tener una certificación del prestigio y reconocimiento como el PMP nos diferencia de otros gestores no 

certificados, suponiendo un requisito para optar  a un perfil específico de demandas de trabajo publicadas actualmente 

en los portales de empleo, donde esta acreditación supone una  condición de acceso.



METODOLOGÍA Y 
EVALUACIÓN

44 horas modalidad online, sesiones celebradas en streaming 

según calendario adjunto, empleando la plataforma de EDPM.

El examen para la acreditación conforme a PMI® se podrá 

realizar en cualquier de las convocatorias de fecha posterior 

propuestas por PMI®. 
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PROFESORADO

Ponentes Escuela de Project Management (EdPM)

Manuel Márquez Cantalapiedra 

Arquitecto. PMP y fundador Asociación PMA

Ignacio Alva Rodríguez 

Arquitecto. PMP®, PMI ACP®, DASSM® de PMI y 

fundador Asociación PMA

Servando Mellado Delgado

Ingeniero industrial. MBA, PMP®, DASSM® de PMI, 

Scrum Manager | Formador homologado por el PMI

Martín Bravo Díaz

Arquitecto. PMP®, Coach en Habilidades Directivas con

Técnica Insight Discovery



PROGRAMA

SESIÓN 1: Martes 5 de noviembre de 2024 (16:30 h. – 20:30 h.)

• Introducción, entorno y director de proyecto.

SESIÓN 2: Martes 12 de noviembre de 2024 (16:30 h. – 20:30 h.)

• Gestión de los Interesados y Comunicaciones.

SESIÓN 3: Martes 19 de noviembre de 2024 (16:30 h. – 20:30 h.)

• Gestión del Alcance.

SESIÓN 4: Martes 26 de noviembre de 2024 (16:30 h. – 20:30 h.)

• Gestión del Cronograma.

SESIÓN 5: Martes 3 de diciembre de 2024 (16:30 h. – 20:30 h.)

• Scrum.

SESIÓN 6: Martes 10 de diciembre de 2024 (16:30 h. – 20:30 h.)

• Gestión del Coste.



PROGRAMA

SESIÓN 7: Martes 17 de diciembre de 2024 (16:30 h. – 20:30 h.)

• Gestión de la integración.

SESIÓN 8: Martes 7 de enero de 2025 (16:30 h. – 20:30 h.)

• Gestión de los recursos.

SESIÓN 9: Martes 14 de enero de 2025 (16:30 h. – 20:30 h.)

• Gestión de los riesgos..

SESIÓN 10: Martes 21 de enero de 2025 (16:30 h. – 20:30 h.)

• Gestión de las Adquisiciones y Calidad.

SESIÓN 11: Martes 28 de enero de 2025 (16:30 h. – 20:30 h.)

• Tutoría y repaso general.



FECHAS HORARIOS Y DURACIÓN

Sesiones online
5,12,19,26 de noviembre; 
3,10,17 de diciembre de 

2024; 7,14,21,28 de enero 
de 2025

De 16:30 h. a 20:30 h.

TOTAL HORAS 44 horas lectivas 
(11 sesiones)



MATRÍCULA

Reducida 550 €

General 595 €

Matrícula Reducida: Arquitectos/as colegiados/as COAS, COACo, COACE, COAH*, 
COAMA, COAC, socios/as FIDAS, asociados/as GAESCO, y alumnado ETSA. 

Plazo máximo de inscripción: hasta el 31 de octubre, inclusive.

• Reducción aplicable a colegiados COAH socios FIDAS.

Disponible financiación FUNDAE.



CONDICIONES 
GENERALES

Preinscripción previa obligatoria hasta completar aforo, en el siguiente

ENLACE

La matrícula de este curso se formalizará de forma externa, tras la 

preinscripción en la web de FIDAS, en EdPM.

Condiciones de acceso y matrícula de cursos propios del Plan de Formación, 

consultar en la página web de FIDAS (www.fidas.org). 

Formación coordinada por: Elena Rodríguez. Arquitecta. Fundación FIDAS

https://fidas.classonlive.com/curso-completo/24-25-P05-PROJECT-MANAGEMENT-PROFESSIONAL-2-EDICION
http://www.fidas.org/
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